
広報かがみいし　2023年1月号 4広報かがみいし　2023年1月号5

町
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

　

町
の
新
た
な
健
康
・
福
祉
の
拠

点
と
し
て
整
備
す
る
「
鏡
石
町
健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
愛
称
・
ほ
が

ら
館
）」
の
建
設
工
事
が
駅
東
地

区
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
工
事
の

進
捗
率
は
昨
年
12
月
末
時
点
で
75

％
と
な
り
ま
し
た
。

　

建
設
地
で
は
８
月
か
ら
始
ま
っ

た
鉄
骨
工
事
が
終
わ
り
、
現
在
は

施
設
の
内
外
装
工
事
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
は
主
に
建
物
内
の

工
事
の
様
子
や
、
今
後
の
工
程
な

ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

工事進捗率 75％に工事進捗率 75％に

　

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事

は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
屋
根
や

外
壁
、
電
気
設
備
の
配
管
配
線
、

空
調
設
備
の
内
外
装
工
事
と
並
行

し
て
、
年
明
け
か
ら
建
具
の
取
り

付
け
な
ど
が
始
ま
り
ま
す
。

　

現
時
点
で
の
工
程
表
で
は
、
３

月
に
外
装
工
事
を
終
え
、
４
月
に

は
建
物
内
外
の
足
場
の
解
体
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
春
先
か
ら
は
内
装
の

仕
上
げ
、
各
種
器
具
・
機
器
の
取

り
付
け
と
い
っ
た
施
設
で
業
務
を

行
う
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
設

備
の
設
置
工
事
が
行
わ
れ
、
外
構

工
事
や
施
設
の
試
運
転
な
ど
を
経

て
、
夏
に
建
物
が
完
成
す
る
予
定

で
す
。

施
設
の
完
成
イ
メ
ー
ジ

今
年
の
〝〝
夏
〞〞完
成
目
指
す

町健康福祉センター建設工事　今後の主な工程

令和５年１月～

　　　　２月～

　　　　３月～

　　　　４月～
　　　　５月～
　　　　６月～

　　　　７月～
　　　　～８月

●耐火被覆工事
●外壁工事
●金属工事・防水工事
●軽鉄下地及びボード張り
●鋼製建具工事
●木工事・エレベーター工事
●防塵塗装
●内装仕上げ工事
●器具・機器取り付け
●外部配管・給水引込
●足場解体
●外構工事
●仕上げユニット・家具工事
●電気・機械設備の試運転調整、受電、通水
●エレベーター試運転調整
●検査等を経て、建物竣工

●施設の概要や工事に関する問い合わせ先　福祉こども課　☎ 62-2210

施設内の間取りと建設工事の様子　　　　（令和４年12月 13日撮影） １　F２　F
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用途に応じ３部屋に仕切ることができる会議室開放的なエントランスホール約 400人収容可能な多目的室（大）子育て世代の交流の場となるキッズスペース休憩や打ち合わせ等に利用できるフリースペース施設北側には倉庫を設置

※３階は展望室


